

**Дорожная карта
внедрения целевой модели наставничества обучающихся
ЛГ МАОУ «СОШ №5»**

Мероприятия	Сроки	Ответственные
Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации программы наставничества.	апрель-декабрь	Щукина Н.А., заместитель директора по УВР
Информирование родительского сообщества о планируемой реализации программы наставничества.	сентябрь	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Щукина Н.А., заместитель директора по УВР
Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации программы наставничества.	октябрь-декабрь	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Щукина Н.А., заместитель директора по УВР
Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой программе наставничества.	сентябрь	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Щукина Н.А., заместитель директора по УВР
Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы.	сентябрь	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Щукина Н.А., заместитель директора по УВР
Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников.	сентябрь	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Щукина Н.А., заместитель директора по УВР
Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых.	до 1 октября	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Щукина Н.А., заместитель директора по УВР
Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества.	до 1 октября	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Щукина Н.А., заместитель директора по УВР
Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников.	октябрь	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Щукина Н.А., заместитель директора по УВР
Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.	до 1 октября	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Щукина Н.А., заместитель директора по УВР

Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.	до 1 октября	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Шукина Н.А., заместитель директора по УВР
Формирование базы наставников	до 1 октября	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Шукина Н.А., заместитель директора по УВР
Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	октябрь	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Шукина Н.А., заместитель директора по УВР
Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	октябрь	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Шукина Н.А., заместитель директора по УВР
Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	октябрь	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Шукина Н.А., заместитель директора по УВР
Обучение наставников.	октябрь	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Шукина Н.А., заместитель директора по УВР
Организация групповой встречи наставников и наставляемых.	октябрь	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Шукина Н.А., заместитель директора по УВР
Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи.	октябрь	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Шукина Н.А., заместитель директора по УВР
Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары.	октябрь	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Шукина Н.А., заместитель директора по УВР
Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации.	октябрь	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Шукина Н.А., заместитель директора по УВР
Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого.	октябрь	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Шукина Н.А., заместитель директора по УВР
Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого.	ноябрь	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Шукина Н.А., заместитель директора по УВР
Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым.	ноябрь	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Шукина Н.А., заместитель директора по УВР
Регулярные встречи наставника и наставляемого.	в течение учебного года	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Шукина Н.А., заместитель директора по УВР
Сроки сбора обратной связи от участников программы наставничества.	ноябрь, май	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Шукина Н.А., заместитель директора по УВР
Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.	май	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Шукина Н.А., заместитель директора по УВР
Проведение групповой заключительной	май	Кадышева Е.А.,

встречи всех пар и групп наставников и наставляемых.		Жук О.Ю., Щукина Н.А., заместитель директора по УВР
Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества.	май	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Щукина Н.А., заместитель директора по УВР
Приглашение на торжественное мероприятие всех участников программы наставничества, их родных, представителей организаций-партнеров, представителей администрации муниципалитета, представителей иных образовательных организаций и некоммерческих организаций.	май	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Щукина Н.А., заместитель директора по УВР
Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников.	май	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Щукина Н.А., заместитель директора по УВР
Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.	май	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Щукина Н.А., заместитель директора по УВР
Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключающего этапа мониторинга влияния программ на всех участников.	май	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Щукина Н.А., заместитель директора по УВР
Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы.	июнь	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Щукина Н.А., заместитель директора по УВР
Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров.	июнь	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Щукина Н.А., заместитель директора по УВР
Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых.	июнь	Кадышева Е.А., Жук О.Ю., Щукина Н.А., заместитель директора по УВР